
donate to help us reach our goal at canopy studio.org/imaginemore or scan the qr code

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     canopy’s new   building progress     · · · · · · · · · · · · · · · · ·        

01

land lease 
signed

02
contractors 
/vendors 
assembled

03

commission 
architectual 
renderings

04
rigging 
consultation

05

demolition at 
150 ware street 

06
structural 
loads 
approved

07

building 
permits 
approved

08

09

architectural 
drawings 
complete

10
building 
ordered from 
manufacturer

11

slab cutouts for 
footings & 
plumbing

12
manufacturer 
fabricates 
building offsite

13

building
delivered

14
structure
assembly 
begins

15

structure
assembly 
complete

16

eyebolts & 
cleats install

17

interior installs 
begin

18
pole away 
system 
installed

19

interior installs 
complete

20
public art 
install

21

inspection

22
move-in

progress     · · · · · · · · · · · · · · · · ·        sc
an

 to
 

do
na

te

final shop 
drawings 
approved

*this is a non-exhaustive listing of all construction steps
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